


Согласовано:
Заместитель Главы муниципального
округа Первоуральск по ЖКХ,
городскому хозяйству и экологии

Д.Н. Поляков
"___" марта 2025 года



Утверждаю:
Технический директор - главный инженер
Первоуральской ТЭЦ


"06" марта 2025 года С.Ю. Ивонин

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026
Первоуральской ТЭЦ
Филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс"**

№№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования	
1.1.	Выполнить капитальный ремонт ЭК № 7	15.08.2025
1.2.	Выполнить средний ремонт ЭК № 8	21.07.2025
1.4.	Выполнить капитальный ремонт ТГ № 2	25.07.2025
1.5.	Выполнить текущий ремонт ТГ №4	07.08.2025
1.7.	Провести экспертизу промышленной безопасности ЭК № 2	01.07.2025
1.7.	Провести экспертизу промышленной безопасности ЭК № 5	25.05.2025
1.8.	Провести экспертизу промышленной безопасности ВК № 4	21.05.2025
1.9.	Провести экспертизу промышленной безопасности паропровода ЭК № 4-ТГ № 2	30.06.2025
2.	Обеспечение технического состояния и ремонт ЗИС	
2.1.	Провести экспертизу промышленной безопасности Здания мазутонасосной	31.08.2025
2.2.	Провести экспертизу промышленной безопасности Здания мазутонасосной и пеногенераторной	31.08.2025
2.3.	Провести экспертизу промышленной безопасности Эстакады слива мазута	31.08.2025
2.4.	Провести экспертизу промышленной безопасности Дымовой трубы №4	31.08.2025
2.5.	Провести комплексное обследование Здания насосной маслохознайства	31.08.2025
2.6.	Провести комплексное обследование Здания трансформаторной подстанции ЦКЛ	01.09.2025
2.7.	Провести комплексное обследование Здания трансформаторной подстанции ХВО	01.09.2025
2.8.	Провести комплексное обследование Здания заглубленной насосной	01.09.2025
2.9.	Провести комплексное обследование Здания столовой	01.09.2025
2.10.	Провести комплексное обследование Здания административного корпуса с теплым переходом	01.09.2025
2.11.	Провести комплексное обследование Здания теплопункта № 2	01.09.2025
2.12.	Провести комплексное обследование Здания теплопункта № 4	01.09.2025
3.	Средства технологического управления, технологические защиты	
3.1.	Т-1 110/6кВ Проф. контроль устройств РЗиА	20.06.2025
3.2.	ЛЭП-110кВ «Хромпик-ПТЭЦ-1» Проф. контроль устройств РЗиА	20.06.2025
3.3.	Делительная автоматики Т-1 Проф. контроль устройств РЗиА	20.06.2025
3.4.	Т-2 110/6кВ Проф. контроль устройств РЗиА	11.07.2025
3.5.	ЛЭП-110кВ «Хромпик-ПТЭЦ-2» Проф. контроль устройств РЗиА	11.07.2025
3.6.	Делительная автоматики Т-2 Проф. контроль устройств РЗА	11.07.2025
3.7.	ТГ-4 Проф. контроль устройств РЗиА	07.08.2025
3.8.	ТГ-2 Проф. контроль устройств РЗиА	25.07.2025
4.	Топливообеспечение	
4.1.	Выполнить опробование паровых котлов на резервном топливе	01.09.2025
4.2.	Обеспечить наличие фактических запасов резервного топлива (мазута) - 6300 тонн	01.09.2025
5.	Персонал	
5.1.	Провести обучение персонала по новой должности - 15 человек	01.09.2025
5.2.	Провести проверку знаний персонала согласно утвержденного графика	01.09.2025
5.3.	Провести аттестацию персонала по промышленной безопасности - 14 человек	01.09.2025
6.	Предписания надзорных органов	
6.1.	Отсутствуют Предписания РТН соответствующие подпункту 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)	

№№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
7.	Измерения, наладка и испытания оборудования	
7.1.	Выполнить РНИ парового котла ЭК №3	31.05.2025
7.2.	Выполнить РНИ парового котла ЭК №8	31.08.2025
7.3.	Выполнить ревизию УКУТ. Провести комиссионную сдачу в повторную эксплуатацию УКУТ: Расход воды соцгород 2 линия (прямая, обратная); Расход подпиточной воды 1 линия; Расход подпиточной воды 2 линия; Расход подпиточной воды с ДСб; Расход воды на ДВ 1, 2.	31.08.2025
8	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования	
8.1.	Обеспечить наличие и укомплектованность аварийного запаса оборудования и материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ	01.09.2025
8.2.	Обеспечить выполнение плана проведения общестанционных и цеховых противоаварийных противопожарных тренировок с оперативным персоналом	01.09.2025
9.	Документация	
9.1.	Обеспечить проверку наличия и актуальность перечней сложных переключений в электроустановках	01.09.2025
9.2.	Обеспечить проверку наличия и актуальность типовых бланков и программ переключений в электроустановках	01.09.2025
9.3.	Обеспечить проверку наличия и актуальность перечней и программ сложных переключений в тепловых схемах	01.09.2025
9.4.	Обеспечить проверку наличия и актуальность режимных карт паровых и водогрейных котлов	01.09.2025
9.5.	Обеспечить проверку должностных, производственных и инструкций по охране труда, при необходимости обеспечить их пересмотр	01.09.2025
9.6.	Направить в орган местного самоуправления на согласование план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	15.05.2025

Примечание: за период прохождения предыдущих трех отопительных периодов на Первоуральской ТЭЦ аварийных ситуаций при теплоснабжении потребителей не было.

Начальник КТЦ

Начальник ЭЦ

Начальник цеха АСУТП

Начальник ХЦ

Начальник ПТО

Главный специалист ГППБ

А.Д. Пуртов

А.В. Курзяков

С.И. Помялов

Э.М. Лапина

М.В. Щекин

Т.С. Чиркова