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	Приложение № 5
к протоколу совместного заседания проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» и общественно-делового совета по направлению социально-экономической политики Свердловской области «Развитие территорий опережающего социально-экономического роста»
от 5 июля 2018 года



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Первоуральск»

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Первоуральск
	Срок начала и окончания программы
	12.2016–12.2025

	Куратор
	В.В. Казакова, Министр инвестиций и развития Свердловской области

	Руководитель программы
	И. В. Кабец, временно исполняющий полномочия Главы городского округа Первоуральск

	Исполнители, соисполнители программы 
	Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд);
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Администрация городского округа Первоуральск;
акционерное общество «Русский хром 1915»;
сельскохозяйственный производственный кооператив «Первоуральский» (далее – СХПК «Первоуральский»)

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
 – создания к концу 2018 года 2666 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
– привлечения к концу 2018 года 8200 млн. рублей инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия и как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
– улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) до 21,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года



	План достижения показателей программы
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	основной
	0
	0,918
	2,666

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	5
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн рублей
	аналитический
	0
	5000,0
	8200,0

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0
	22,9
	21,6



	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
(2015 год)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. человек
	аналити-ческий
	0
	0,918
	1,120

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой Фондом, тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,0
	0,0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,0
	0,0 

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,7
	0,855

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	3128,0
	[bookmark: _GoBack]8200,0
4428,0

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	1533,0
	1778,0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой Фондом, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	0
	0,0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	0
	0,0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	1872,0
	3772,0



	Результаты программы
	В период реализации программы реализованы следующие проекты:
в области здравоохранения:
– в 2017–2018 годах медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногорода, обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности;
– во взрослой и детской поликлиниках ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» создана и апробирована новая модель медицинской организации «Бережливая поликлиника»;
в области образования:
– в 2021 году завершено строительство здания общеобразовательной организации на 1275 мест;
– в 2023 году завершено строительство 3-х пристроев общеобразовательных организаций с прилегающей территорией;
– в 2017 году выполнен капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 26» пос. Новоуткинск, что позволило обеспечить односменный режим;
– создание детского технопарка «Кванториум», что позволило создать современное место для дополнительных занятий и развития школьников, в результате создано 60 рабочих мест;
в области культуры, физической культуры и спорта:
– завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) в пос. Билимбай и Дома спорта, что позволило увеличить долю жителей постоянно занимающихся физической культурой и спортом. В результате создано 25 новых рабочих мест;
– обеспечено участие детей из моногорода, занимающихся в спортивных школах по футболу, в футбольных мастер-классах;
в области жилищно-коммунального хозяйства, городской среды и благоустройства:
– в 2017 году осуществлен ремонт основной (центральной) улицы;
– в 2017–2018 годах начаты работы по реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского пруда;
– к 2018 году выполнено благоустройство и/или модернизация объектов оживленных городских общественных пространств – благоустройство аллей на центральных улицах города, оформление и содержание клумб на центральной площади города, установка топиариев, модернизация фонтана, выполнена реконструкция парка новой культуры и набережной пруда;
в области развития промышленности:
– сформирован индустриальный парк «Магнитка»: разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры, подана заявка на софинансирование в Фонд утверждена резидентная политика, создана управляющая компания;
– построен животноводческий комплекс на 800 голов, в результате чего создано 16 рабочих мест

	Описание модели функционирования результатов программы
	Реализация мероприятий позволит повысить качество проживания жителей моногорода. С развитием инвестиционных проектов появится возможность «массового» развития городского пространства с созданием новых жилых районов с социальной инфраструктурой, увеличение численности населения и привлечения инвестиций в бюджет моногорода, что в свою очередь позволит реализовывать концептуальную модель по повышению качества среды. 
1. Модернизация объектов здравоохранения позволит улучшить качество предоставления медицинских услуг на территории моногорода. Реализацию мероприятий возможно осуществить путем привлечения областного и федерального финансирования.
2. В связи с постепенным ростом численности населения, переводом обучающихся в односменный режим и   необходимостью улучшения качества среднего образования, появляется необходимость в строительстве новых общеобразовательных учреждений. Сформирован земельный участок. Реализацию мероприятий возможно осуществить путем привлечения областного финансирования.
3. Мероприятия по развитию культуры, физической культуры и спорта позволят увеличить долю населения, постоянно занимающего физической культурой и спортом, а также создать модернизировать среду для культурно-массовых мероприятий и мест отдыха.
4. Мероприятия по развитию транспортного комплекса и дорожного хозяйства позволят отремонтировать более 10 км дорожного покрытия и обновить транзитный путепровод.
4. Развитие благоустройства территории моногорода необходимо ввиду размещения в городском пространстве больших промышленных территорий, что влечет за собой экологическую нагрузку на окружающею среду. Концепцией предполагается улучшение городского пространства путем благоустройства и реконструкции объектов, представляющих рекреационную значимость: замена старой древесно-кустарниковой растительности, создания топиарных объектов, модернизация фонтана и прилегающих территорий. Реконструкция социальных объектов способствует улучшению эстетического восприятия объекта жителей моногорода, создания комфортной среды для жизни.
5. Подготовленные площадки с инженерной инфраструктурой позволят привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой.


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	1.1. 
	Формирование и направление на обучение команды, управляющих проектами развития моногорода
	Мероприятие
	24.04.2016–30.06.2017
	Сформирована и прошла обучение команда, управляющих проектами развития моногорода Первоуральска
	И.В. Кабец, Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Первоуральск (далее – Глава)

	М.Ю. Ярославцева, заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск (далее – Администрация) по финансово-экономической политике

	1.2. 
	Участие глав моногородов в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком
	Мероприятие
	Ежегодно
	Глава городского округа принял участие в семинаре
	И.В. Кабец, Глава 
	М.Ю. Ярославцева, заместитель Главы Администрации по финансово-экономической политике

	2. 
	Направление «Развитие здравоохранения»

	2.1. 
	Оснащение медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению моногородов автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности
	Мероприятие
	01.12.2017
	Приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса В отечественного производства для медицинских организаций моногорода Первоуральска
	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области  
	Н.Г. Шайдуров, главный врач Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница №1»

	2.2. 
	Капитальный ремонт ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» Поликлиника №2
	Мероприятие
	31.08.2017
	Выполнен капитальный ремонт «ДГБ г.Первоуральск» Поликлиника №2
	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области  
	Е.С. Жолобова, начальник территориального отдела здравоохранения 

	2.3. 
	Текущий ремонт зон регистрации и ожидания приема ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника»
	Мероприятие
	31.08.2018
	Модернизирована зона регистрации и ожидания приема
	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области  
	Е.С. Жолобова, начальник территориального отдела здравоохранения 

	2.4. 
	Создание и апробирование новой модели медицинской организации «Бережливая поликлиника» во взрослой и детской поликлиниках ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» 
	Мероприятие
	31.12.2018
	Модернизирована зона регистрации и ожидания приема
	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области  
	Е.С. Жолобова, начальник территориального отдела здравоохранения 

	2.5. 
	Обеспечение ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи г. Первоуральск» автомобилем скорой помощи класса В отечественные производства
	Мероприятие
	31.03.2018
	Приобретен автомобиль скорой помощи класса В
	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области  
	Е.С. Жолобова, начальник территориального отдела здравоохранения 

	3. 
	Направление «Образование»

	3.1. 
	Строительство общеобразовательной организации на 1275 мест
	Проект
	01.06.2017–31.12.2021
	Введено в эксплуатацию здание школы на ул. Вайнера
	И.В. Кабец, Глава
	А.Б. Черных, директор ПМКУ «УКС» 

	3.2. 
	Строительство 3-х пристроев общеобразовательных организаций с прилегающей территорией 
	Проект
	01.08.2019 –31.12.2023
	Выполнено строительство 3-х пристроев общеобразовательных организаций с прилегающей территорией
	И.В. Кабец, Глава
	А.Б. Черных, директор ПМКУ «УКС» 

	3.3. 
	Создание детского технопарка «Кванториум»
	Проект
	01.09.2017–31.12.2020
	Создан детский технопарк «Кванториум»
	И.В. Кабец, Глава
	О.В. Ошуркова, начальник Управления образования Администрации

	3.4. 
	Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 26» пос. Новоуткинск
	Проект
	01.01.2017–31.12.2017
	Выполнен капитальный ремонт здания
	И.В. Кабец, Глава
	А.Б. Черных, директор ПМКУ «УКС» 

	4. 
	Направление «Культура, физическая культура и спорт»

	4.1. 
	Строительство ФОК в пос. Билимбай
	Проект
	01.01.2017–31.03.2019
	Введено в эксплуатацию здание ФОК
	И.В. Кабец, Глава
	А.Б. Черных, директор ПМКУ «УКС» 

	4.2. 
	Строительство Ледовой арены
	Проект
	01.01.2017 31.12.2023
	Введена в эксплуатацию Ледовая арена
	И.В. Кабец, Глава
	А.Б. Черных, директор ПМКУ «УКС» 

	4.3. 
	Участие детей из моногорода, занимающихся в спортивной школе по футболу, в футбольных мастер-классах
	Мероприятие
	01.03.2018–31.03.2018
	Учащиеся детско-юношеской спортивной школы приняли участие футбольных мастер-классах
	И.В. Кабец, Глава
	А.В. Анциферов, заместитель Главы Администрации по управлению социальной сферой

	5. 
	Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, городской среды и благоустройства»

	5.1. 
	Ремонт основной (центральной) улицы Московский тракт (ул. Индустриальная) - от перекрестка с ул. Торговая до перекрестка с ул. Вайнера и просп. Ильича
	Проект
	20.07.2017-01.11.2017
	Выполнен ремонт основной (центральной) улицы в моногороде Первоуральске Московский тракт (ул. Индустриальная)
	И.В. Кабец, Глава
	А.С. Гузаиров, заместитель Главы Администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

	5.2. 
	Ремонт автомобильных дорог местного значения, I этап – 31.12.2018, II этап – 31.12.2019, III этап – 31.12.2020
	Проект
	01.01.2017–31.12.2020
	Дорожное полотно приведено в нормативное состояние по ул. Ватутина 
ул. Московский тракт
ул. Московский тракт – ул. Индустриальная 
ул. Береговая
ул. Папанинцев
ул. Советская
	И.В. Кабец, Глава
	А.С. Гузаиров, заместитель Главы Администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

	5.3. 
	Модернизация насосно-фильтровальной станции
	Проект
	01.01.2017–31.12.2021
	Повышено качество питьевой воды
	И.В. Кабец, Глава
	Ю.И. Калина, директор ППМУП «Водоканал» 

	5.4. 
	Благоустройство городских общественных пространств (благоустройство аллей)
	Мероприятие
	29.05.2017 - 01.09.2017
	Выполнено благоустройство аллей парка, по просп. Ильича, ул. Ватутина, ул. Папанинцев, оформлены клумбы на пл. Победы и просп. Ильича, установлены топиарии, модернизирован фонтан, реконструирована набережная пруда
	И.В. Кабец, Глава
	А.С. Гузаиров, заместитель Главы Администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

	5.5. 
	Реконструкция Парка новой культуры 
	Проект
	01.01.2017–30.11.2020
	Выполнено благоустройство территории парка новой культуры
	И.В. Кабец, Глава
	С.В. Чайников, директор ПМКУ «Парк новой культуры» 

	5.7.
	Реконструкция фонтана «Победа»
	Мероприятие
	01.06.2017–01.01.2018
	Модернизирован фонтан "Победа"
	И.В. Кабец, Глава
	А.С. Гузаиров, заместитель Главы Администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

	6. 
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	6.1. 
	Разработка и реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
	Мероприятие
	01.01.2017–31.12.2025
	Реализована муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Первоуральске
	И.В. Кабец, Глава
	Т.И. Кудинова, начальник отдела развития потребительского рынка Администрации/ М.А. Кульбицкая директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г. Первоуральска 

	6.2. 
	Обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства 
	Мероприятие
	01.01.2017–31.12.2025
	Обеспечена деятельность муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Первоуральске
	И.В. Кабец, Глава
	Т.И. Кудинова, начальник отдела развития потребительского рынка Администрации / М.А. Кульбицкая директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г. Первоуральска 

	6.3. 
	Создание агентства развития территории, предоставляющие услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и оказывающее комплексное содействие развитию предпринимательства (далее – агентство развития)
	Мероприятие
	29.12.2017
	Создано агентство развития на территории моногорода Первоуральска
	И.В. Кабец, Глава 
	С.В.Щербаков, председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе
/ М.А. Кульбицкая директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г. Первоуральска

	6.4. 
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	Мероприятие
	29.12.2017
	Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногорода Первоуральска
	И.В. Кабец, Глава
	С.В.Щербаков, председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе
/ М.А. Кульбицкая директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г. Первоуральска

	6.5. 
	Создание индустриального парка «Магнитка»
	Проект
	03.03.2020-
31.12.2024
	Построен индустриальный парк 
	И.В. Кабец, Глава
	И.В.Кабец, инвестиционный управляющий Администрации

	7. 
	Направление «Развитие промышленности»

	7.1. 
	Модернизация технологических процессов, расширение продуктовой линейки АО «Русский Хром 1915»
	Проект
	01.01.2017–31.12.2020
	Увеличен выпуск продукции  
	АО «Русский хром 1915»
	А.Н. Климанский, генеральный директор АО «Русский хром 1915»

	7.2. 
	Строительство животноводческого комплекса на 800 голов
	Проект
	31.12.2019
	Введено в эксплуатацию здание животноводческого комплекса с оборудованием
	СХПК «Первоуральский»
	В.И. Кравцов, директор СХПК «Первоуральский»

	8. 
	Направление «Развитие туризма»

	8.1. 
	Развитие инфраструктуры территории стелы «Европа-Азия»
	Проект
	01.01.2017–31.12.2017
	Разработанная проектно-сметная документация
	Частный инвестор Г.Г. Гарипов
	Частный инвестор Г.Г. Гарипов




4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Строительство общеобразовательной организации на 1275 мест
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	30.06.2017

	2. 
	
	Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации 
	этап
	31.12.2017

	3. 
	
	Земельный участок передан в постоянное бессрочное пользование в Министерство управления государственным имуществом Свердловской области
	контрольная точка
	15.06.2018

	4. 
	
	Заключение соглашения на строительство объекта на условиях государственно-частного партнерства
	контрольная точка
	01.04.2019

	5. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	17.06.2021

	6. 
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.08.2021

	7. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.08.2021

	8. 
	Строительство 3-х пристроев общеобразовательных организаций с прилегающей территорией 
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.08.2019 

	9. 
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.09.2019

	
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.12.2019

	
	
	Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на участие в отборе в целях предоставления субсидии в 2020 году
	контрольная точка
	01.07.2020

	
	
	Включение объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП
	контрольная точка
	01.04.2021

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	31.09.2023

	
	
	Ввод объектов в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.12.2023

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2023

	10. 
	Создание детского технопарка «Кванториум»
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.09.2017

	11. 
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.09.2017,
31.09.2018

	12. 
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.12.2017,
31.12.2018

	13. 
	
	Направление заявки на предоставлении предоставление средств из федерального и областного бюджетов в целях софинансирования расходов, прохождение отбора и проведение конкурсных процедур
	контрольная точка
	01.05.2019

	14. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	31.05.2020

	15. 
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.12.2020

	16. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2020

	17. 
	Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 26» пос. Новоуткинск
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Выполнение капитального ремонта
	этап
	31.12.2017

	
	
	Подписаны акты выполненных работ
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2017

	18. 
	Строительство ФОК в пос. Билимбай
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.01.2017

	19. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	31.03.2019

	20. 
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.03.2019

	21. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.03.2019

	22. 
	Строительство Ледовой арены
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.03.2019

	
	
	Конкурсная процедура Департаментом государственных закупок Свердловской области
	контрольная точка
	01.05.2019

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	31.12.2023

	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.12.2023

	
	
	Завершение проекта – подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2023

	23. 
	Ремонт основной (центральной) улицы Московский тракт (ул. Индустриальная) – от перекрестка с ул. Торговая до перекрестка с ул. Вайнера и просп. Ильича
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	31.03.2017

	24. 
	
	Подготовка сметной документации
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Направление заявки на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Выполнение ремонтных работ
	этап
	01.11.2017

	
	
	Выполнен ремонт Московского тракта (ул. Индустриальная). Проект завершен
	контрольная точка
	01.11.2017

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	01.11.2017

	25. 
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.02.2017

	26. 
	
	Подготовка сметной документации
	контрольная точка
	01.02.2017

	
	
	Направление заявки на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП
	контрольная точка
	01.06.2017,
01.06.2018,
01.06.2019


	
	
	Выполнение ремонтных работ
	этап
	31.09.2017,
31.09.2018,
31.09.2019
31.09.2020

	
	
	Завершен ремонт автомобильных дорог местного значения
	контрольная точка
	01.11.2017,
01.11.2018,
01.11.2019,
01.11.2020

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2017,
31.12.2018,
31.12.2019,
31.12.2020

	27. 
	Модернизация насосно-фильтровальной станции
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.01.2017

	28. 
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.04.2017

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	10.10.2018 – 1 пусковой комплекс
28.08.2019 – 2 пусковой комплекс
01.09.2020 – 3 пусковой комплекс
01.10.2021 – 4 пусковой комплекс

	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	10.10.2018 – 1 пусковой комплекс
28.08.2019 – 2 пусковой комплекс
01.09.2020 – 3 пусковой комплекс
01.10.2021 – 4 пусковой комплекс

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	01.10.2021

	29. 
	Благоустройство городских общественных пространств в центре (благоустройство аллей)
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	29.05.2017

	30. 
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.06.2017

	31. 
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.06.2017

	32. 
	
	Подготовка заявки на предоставление средств из областного бюджета в целях софинансирования расходов, прохождение отбора и проведение конкурсных процедур
	этап
	01.06.2017

	33. 
	
	Выполнение работ по благоустройству
	этап
	01.09.2017

	34. 
	
	Подписание актов выполненных работ
	контрольная точка
	01.09.2017

	35. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	01.09.2017

	36. 
	Реконструкция фонтана «Победа»
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.06.2017

	37. 
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.06.2017

	38. 
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.06.2017

	39. 
	
	Подготовка заявки на предоставление средств из областного бюджета в целях софинансирования расходов, прохождение отбора и проведение конкурсных процедур
	этап
	01.06.2017

	40. 
	
	Выполнение работ по благоустройству
	этап
	01.01.2018

	41. 
	
	Подписание актов выполненных работ
	контрольная точка
	01.01.2018

	42. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	01.01.2018

	43. 
	Реконструкция Парка новой культуры
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.06.2017

	44. 
	
	Разработка проекта
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Выполнение работ по реконструкции парка
	этап
	31.05.2020

	
	
	Выполнено благоустройство территории
	контрольная точка
	31.10.2020

	
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	30.11.2020

	45. 
	Создание индустриального парка «Магнитка» 
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.03.2020

	46. 
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.12.2021

	47. 
	
	Подготовка заявки на софинансирование в Фонд на строительство инфраструктуры, проведение конкурсных процедур
	этап
	01.06.2021

	48. 
	
	Создание управляющие компании индустриального парка «Магнитка»
	контрольная точка
	01.07.2022

	49. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	этап
	31.12.2023

	50. 
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.12.2024

	51. 
	
	Заполнение парка резидентами
	этап
	31.12.2024

	52. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2024

	53. 
	Модернизация технологических процессов, расширение продуктовой линейки АО «Русский Хром 1915»
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.06.2017

	54. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 
	этап
	30.11.2020

	
	
	Комплекс цехов введен в эксплуатацию
	этап
	31.12.2020

	55. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2020

	56. 
	Строительство животноводческого комплекса на 800 голов
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.06.2017

	57. 
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	контрольная точка
	01.06.2017, 
31.12.2018
31.12.2019

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	31.12.2019

	58. 
	
	Завершение проекта - подготовка статус-отчета
	контрольная точка
	31.12.2019

	59. 
	Развитие инфраструктуры на территории стелы «Европа-Азия»
	Разработка паспорта и утверждение
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.07.2017





5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн рублей

	
	
	2017
	2018
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Формирование и направление на обучение команды, управляющих проектами развития моногорода
	–
	–
	–

	2. 
	Участия глав моногородов в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком
	–
	–
	–

	3. 
	Оснащение медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению моногородов автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности
	4,02
	-
	4,2

	4. 
	Строительство общеобразовательной организации на 1275 мест
	31,26
	1041,93[footnoteRef:1] [1:  Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»] 

	1073,19

	5. 
	Строительство 3-х пристроев общеобразовательных организаций с прилегающей территорией  
	0,0
	0,0
	0,0

	6. 
	Создание образовательного центра «Кванториум»
	0,0
	60,0[footnoteRef:2] [2:  Объем финансирования указан прогнозно] 

	60,0

	7. 
	Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 26» пос. Новоуткинск
	2,01
	0,0
	2,01

	8. 
	Строительство ФОК в пос. Билимбай
	5,23
	68,97
	74,2

	9. 
	Строительство Ледовой арены
	–
	–
	–

	10. 
	Ремонт основной (центральной) улицы Московский тракт (ул. Индустриальная) - от перекрестка с ул. Торговая до перекрестка с ул. Вайнера и просп. Ильича
	13,91
	0,0
	13,91

	11. 
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	161,94
	0,0
	161,94

	12. 
	Модернизация насосно-фильтровальной станции
	6,0
	54,0
	60,0

	13. 
	Благоустройство аллей 
	5,0
	26,0
	31,0

	14. 
	Реконструкция фонтана «Победа»
	30,0
	0,0
	30,0

	15. 
	Реконструкция Парка новой культуры 
	18,5
	10,0
	28,5

	16. 
	Разработка и реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
	5,13
	0
	5,13

	17. 
	Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 
	1,5
	5,81
	7,31

	18. 
	Создание агентства развития 
	6,24
	–
	6,24

	19. 
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	3,64
	5,25
	8,89

	20. 
	Создание индустриального парка «Магнитка»
	–
	–
	–

	21. 
	Модернизация технологических процессов, расширение продуктовой линейки АО «Русский Хром 1915»
	0,0
	28,4
	28,4

	22. 
	Строительство животноводческого комплекса на 800 голов
	0,0
	313,0
	313,0

	23. 
	Развитие территории стелы «Европа-Азия»
	3,0
	0,0
	0,0

	24. 
	Капитальный ремонт ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» Поликлиника №2
	26,99
	0,0
	26,99

	25. 
	Текущий ремонт зон регистрации и ожидания приема ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника»
	0,4
	0,0
	0,4

	
	Итого:
	324,97
	1613,36
	1938,93


 



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;
государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП;
государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП;
государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;
государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП до 31.12.2017;
государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;
государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;
государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, с 01.01.2018;
государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП;
программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014–2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП;
государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;
государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП;
Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2030 года, утвержденная решением Первоуральской городской Думы от 31.07.2014 № 169

	Формальные основания для инициации
	Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов, утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);
Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28.03.2017 (от 14.04.2017 № 9-ЕК)

	Ключевые риски и возможности 
	Риски:
1. Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие отсутствия финансирования. Мероприятия по предупреждению наступления риска: включения (при необходимости) бюджетных, областных, федеральных или внебюджетных ассигнований. 
2. Сокращение объемов финансирования в рамках государственных или муниципальных программ. Мероприятия по предупреждению наступления риска: реализация мероприятий должна осуществляется в соответствии с установленной квотой на объект.
3. Отказ от реализации или реализация с нарушением установленных ограничений в моногороде из-за отсутствия активности руководителей внебюджетных организаций. Мероприятия по предупреждению наступления риска: совершенствование методов проектного управления.

Возможности:
1. Привлечение инвесторов на подготовленные площадки. Мероприятия по реализации возможности: развитие и поддержка деятельности заинтересованных лиц.
2. Сжатые сроки согласования и получения документации. Мероприятия по реализации возможности: проведение разъяснительной работы через руководства
3. Близкое расположение к федеральной автомобильной дороге «Пермь-Екатеринбург», областной дороги «Первоуральск-Шаля», железная дорога «Пермь-Екатеринбург». Мероприятия по реализации возможности: проведение реконструкции, в части увеличения дополнительных полос.

	Дополнительная информация
	1. Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые федеральными (запланировано прохождение высокоскоростной магистрали «Москва – Казань –Екатеринбург», с остановочной станцией город Первоуральск (объект федерального значения, прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Министерство экономического развития Российской Федерации) и региональными органами исполнительной власти  (Создание Шишимского водохранилища,  прокладка питьевого водопровода, обеспечение территории города Первоуральск (объект регионального значения постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
2. В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах национальных отношений, духовной культурной, исторической сфере.




	Приложение № 1
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы


Комплексное развитие моногорода Первоуральск


Содействие реализации инвестиционных проектов


Развитие образования


Создание благоприятных условий для развития МСП


Улучшение городского пространства


Развитие городской среды и благоустройства


Получение статуса ТОСЭР


Привлечение дполнительных инвестиций


Создание комфортных условий  для жизни


Увеличение числа субъектов МСП


Увеличение доли занятых в сфере МСП


Создание подготовленной площадки с инженерной и транспортной инфраструктурой


Развитие здравоохранения


Улучшение качества образования, обучение в односменном режиме


Повышение качества медицинского обслуживания


Развитие промышленности


Техническое перевооружение предприятий города


Развитие объектов транспортной инфраструктуры


Увеличение производительности труда


Повышение качества продукции


Улучшение качества автомобильных дорог


Развитие коммунальной инфраструктуры


Улучшение качества питьевой воды


Улучшение качества теплоснабжения


Развитие физической культуры и спорта


Увеличение доли занимающихся физкультурой


Экологическое развитие


Улучшение экологического  состояния городской среды


Развитие туризма


Повышение качества туристического обслуживания























































































































































