

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 03.07.2024 № 1688

График проведения работ

Наименование вида работ	Сроки выполнения работ
1. Земляные работы	1-й месяц
2. Монтажные работы	1-й, 2-й месяц
3. Восстановление элементов благоустройства	3-й месяц