

Приложение № 4
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 20.12.2024 № 3326

График проведения работ

№ п.п	Наименование работ	Срок выполнения работ	
		1 мес.	2 мес.
1	Разбивка оси трассы		
2	Монтаж опор		
3	Рытье траншеи для заземления		
4	Монтаж заземляющего устройства железобетонной опоры		
5	Обратная засыпка траншеи грунтом		
6	Устройство спуска заземления по опоре		
7	Монтаж ограничителей перенапряжений (ОПИ)		
8	Подвеска провода		
9	Установка знаков безопасности на ж/б опоре		
10	Пусконаладочные работы		