

Приложение № 5
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 20.12.2024 № 3327

График проведения работ

Наименование вида работ	Сроки выполнения работ
1. Земляные работы	1-й месяц
2. Монтажные работы	1-й месяц
3. Обратная засыпка	2-й месяц
4. Восстановление элементов благоустройства	2-й месяц