

Приложение № 4
к постановлению Администрации
муниципального округа Первоуральск
от 30.04.2025 № 1197

График проведения работ

Наименование вида работ	Сроки выполнения работ
1. Земляные работы	1-й месяц
2. Монтажные работы	1-й месяц
3. Обратная засыпка	2-й месяц
4. Восстановление элементов благоустройства	2-й месяц