

**График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливается публичный сервитут**

Наименование работ	Этапы работ	Сроки выполнения работ
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПРУ - Совхоз-1 на КТП-4277 «Капля». КТП-4277 «Капля». ВЛ 0,4 кВ ТП-4277-Генерация (Электроснабжение складского здания ООО «Генерация», расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, к.н. участка: 66:58:0120013:82. (0,4 МВА, ВЛ-6 кВ - 0,05 км, КЛ-0,4 кВ - 0,14 км, т.у. - 2, 1 шт.)»	Земляные работы (ГНБ)	1-й месяц
	Монтажные работы	1-й месяц
	Обратная засыпка	2-й месяц
	Благоустройство	2-й месяц