
Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

городского округа Первоуральск 

от 13.12.2024   № 3172 

 

 

 

 

График проведения работ по объекту:  

«Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-35А (инв. №0029776). Строительство ВЛ-0,4 кВ 

ф. «Проект» от РУ-0,4 кВ ТП-35А до точки присоединения, ул. Ватутина, район 

школы № 21, г. Первоуральск» 

№ 

п.п 
Наименование работ 

Срок выполнения работ 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

1 
Подготовка территории строительства 

(расчистка трассы ВЛ) 
       

2 Вынос трассы в натуру        

3 Установка опор (заземления опор)        

4 Подвеска провода        

5 Монтаж РЛНД        

6 Пусконаладочные работы        


