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График проведения работ 

 

№ 

п.п 
Наименование работ 

Срок выполнения работ 

1 мес. 2 мес. 

1 Разбивка оси трассы   

2 Монтаж опор   

3 Рытье траншеи для заземления   

4 
Монтаж заземляющего устройства 

железобетонной опоры 
  

5 Обратная засыпка траншеи грунтом   

6 Устройство спуска заземления по опоре   

7 
Монтаж ограничителей перенапряжений 

(ОПИ) 
  

8 Подвеска провода   

9 
Установка знаков безопасности на ж/б 

опоре 
  

10 Пусконаладочные работы   

 


