
Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
муниципального округа Первоуральск 
от_______ _______ № _________

График выполнения работ по объекту:
«Реконструкция ТП-5А (инв. № 0031218). Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5А (частично совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ 

ф. N° 2 «Ленина-четная» (от ТП-5А), ф. № 3 «Розы Люксембург» (от ТП-5А)) до точки присоединения
г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 18а»

№
п.п Наименование работ

С эок выполнения работ

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

1 Подготовка территории строительства (расчистка трассы ВЛ, КТП) 1

2 Вынос трассы в натуру
3 Разработка котлована под КТП
4 Подготовка щебеночного основания
5 Подготовка бетонного основания
6 Устанвока железобетонной плиты
7 Установка подземной части
8 Установка наземной части
9 Монтаж межблочных связей трансформатора и оборудования
10 Монтаж десниц в подвалы и кабельные конструкции
11 Монтаж заземляющих устройств КТП
12 Обратная засыпка и уплотнение грунта
13 Установка опор (заземления опор)
14 Подвеска провода
15 Монтаж РЛНД
16 Пусконаладочные работы
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