

График проведения работ

Наименование вида работ	Сроки выполнения работ	Периодичность выполнения работ
Основой период проведения работ, связанных с размещением инженерного сооружения тепловой сети в части работ по ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению		
Земляные работы	1-й месяц	Согласно ежегодному плану, утверждаемому ПАО «Т Плюс», но не чаще 1 раза в 3 года
Устройство песчаного основания под тепловые камеры и лотки	1-й месяц	
Устройство железобетонных лотков, бетонирование тепловых камер	1-й месяц	
Прокладка трубопроводов	1 – 2-й месяцы	
Нанесение антикоррозионного покрытия	2-й месяц	
Монтаж тепловой изоляции	2-й месяц	
Монтаж плит перекрытия лотков	2-й месяц	
Гидроизоляция лотков	3-й месяц	
Проведение испытаний труб	3-й месяц	
Засыпка траншей и котлованов	3-й месяц	
Восстановление благоустройства	3-й месяц	
Основной период работ по эксплуатации инженерного сооружения тепловой сети		
Осмотр трубопроводов, тепловых камер	1 день	не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона и 1 раз в месяц в межотопительный период
Произведение плановых шурфовок в границах публичного сервитута	1 неделя	согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря
Технические осмотры систем оперативного дистанционного контроля	2 дня	2 раза в месяц
Переключение в ТК (Отключение/включение)	1 день	согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря
Осмотр тепломеханического оборудования, трубопроводов в здании насосной станции	1 день	не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона и 1 раз в месяц в межотопительный период
Технические осмотры электрооборудования, оборудования КиП и А, систем оперативного дистанционного контроля в здании насосной станции	2 дня	2 раза в месяц
Переключение в ТК (Отключение/включение) в здании насосной станции	1 день	согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря
Настройка гидравлических и температурных режимов на оборудовании в здании насосной станции	1 день	3 раза в неделю