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Приложение 2                                                               

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск

от 24.05.2021   № 996
План мероприятий

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы, предприятий коммунального и электроэнергетического комплексов, инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период 2021-2022 года
	№ п/п
	Вид выполняемых работ
	Единица измерения
	Объем выполняемых работ
	Всего финансовых средств (тыс. руб.)
	в том числе
	Срок выполнения работ  (месяц)
	Ответственный исполнитель 

	
	
	
	
	
	Бюджетных (тыс. руб.)
	Внебюджетных (тыс. руб.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Подготовка сетей и оборудования жилищного фонда 

	1
	Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения
	ед.
	1154
	12920,0
	0,0
	12920,0
	май-август
	Руководители УО

	2
	Ревизия запорной арматуры
	шт.
	5812
	7397,2
	0,0
	7397,2
	май-август
	

	3
	Ревизия элеваторных узлов
	шт.
	806
	1622,0
	0,0
	1622,0
	май-август
	

	4
	Ремонт кровель
	м²
	11980
	14984,6
	0,0
	14984,6
	май-сентябрь
	

	5
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	5850
	2323,3
	0,0
	2323,3
	май-сентябрь
	

	6
	Ремонт оконных переплетов
	м²
	102
	60,2
	0,0
	60,2
	май-август
	

	7
	Ремонт дверных полотен
	шт.
	5
	10,0
	0,0
	10,0
	май-август
	

	8
	Ремонт отмостки
	м²
	242
	197,3
	0,0
	197,3
	
	

	II. Подготовка сетей и оборудования объектов социальной сферы

	1
	Замена манометров системы отопления
	шт.
	6
	10,0
	10,0
	0,0
	июнь-июль


	Руководители организаций

	2
	Замена контрольных измерительных приборов
	шт.
	56
	56,6
	0,0
	56,6
	июль
	Ануфриев О.Ю.

22-12-25 (доп.3)

	3
	Работы по поверке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя.
	шт.
	1
	5,7
	5,7
	0,0
	май-июнь
	Вяткин.А.Д. 89221091869

	4
	Поверка приборов учета
	шт.
	10
	42,3
	42,3
	0,0
	июнь-июль
	Руководители организаций

	III. Подготовка сетей и оборудования учреждений здравоохранения

	1
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Первоуральск"
	шт.
	1
	419,0 
	0,0
	419,0
	май-сентябрь 
	Порядин С.А. 

66-77-36 

	2
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница город Первоуральск"
	шт.
	1
	220,0
	0,0
	220,0
	май-сентябрь 
	Ярин С.М. 89226197248

	3
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск"
	шт.
	1
	2,5
	0,0
	2,5
	май-сентябрь
	Сова Я.В. 

8908-909-7856

	IV. Ремонт оборудования станции филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ 

	1
	Подготовка оборудования станции к работе в осенне-зимний период
	шт.
	1
	83576,4
	0.0
	83576,4
	июнь-октябрь
	Ивонин С.Ю.

	V. Ремонт сетей и котельного оборудования филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс»

	1
	Ремонт бытовых помещений (административное здание)
	шт.
	1
	1817,0
	0,0
	1817,0
	сентябрь
	Спевак А.Ф.

	2
	Ремонт конструктивных элементов зданий центральных тепловых пунктов (центральный тепловой пункт № 19, центральный тепловой пункт           № 47)
	шт.
	2
	3771,5
	0,0
	3771,5
	сентябрь
	

	3
	Ремонт конструктивных элементов зданий котельных (котельная поселка Доломитовый)
	шт.
	1
	3000,0
	0,0
	3000,0
	август
	

	4
	Восстановление благоустройства после ремонтов
	
	
	19174,4
	0,0
	19174,4
	май-сентябрь
	

	5
	Ремонт электродвигателей
	шт.
	21
	280,0
	0,0
	280,0
	декабрь
	

	6
	Модернизация магистральных тепловых сетей от тепловой камеры 192 до центрального теплового пункта № 28 по проспекту Космонавтов, 19а (диаметр 200 мм)
	м
	628
	22028,0
	0,0
	22028,0
	сентябрь
	

	7
	Модернизация магистральных тепловых сетей от тепловой камеры - 90 у жилого дома улица Трубников, 38 до тепловой камеры - 94 у жилого дома ул. Прокатчиков, 6 (тепловая камера 91-тепловая камера 92 диаметр 350 мм) 
	м
	390
	12 357,0


	0,0
	12 357,0


	сентябрь
	

	8
	Текущий ремонт тепловых сетей и оборудования
	м
	6464
	28940,0
	0,00
	28940,0
	сентябрь
	

	9
	Экспертиза промышленной безопасности зданий центральных тепловых пунктов
	шт.
	5
	100,0
	0,0
	100,0
	июль
	

	10
	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов
	п.м.
	82200,4
	956,0
	0,0
	956,0
	октябрь
	

	11
	Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей
	п.м
	18706,2
	215,8
	0,0
	215,8
	август
	

	12
	Техническая диагностика конструкций баков аккумуляторов
	шт.
	7
	195,8
	0,0
	195,8
	сентябрь
	

	13
	Техническое обслуживание оборудования
	шт.
	32
	348,0
	0,0
	348,0
	октябрь
	

	14
	Промывка теплообменных аппаратов
	шт.
	12
	399,0
	0,0
	399,0
	август
	

	15
	Приборное техническое обследование подземного газопровода расположенного по адресу:  поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73а
	км
	0,019
	1,5
	0,0
	1,5
	июль
	

	16
	Обследование дымовых труб котельных
	шт.
	2
	83,0
	0,0
	83,0
	октябрь
	

	17
	Теплохимическое испытание водогрейных котлов 
	шт.
	9
	170,0
	0,0
	170,0
	декабрь
	

	18
	Обслуживание газовых горелок
	шт.
	15
	125,0
	0,0
	125,0
	сентябрь
	

	VI. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия                                                                                       «Производственное объединение жилищно – коммунального хозяйства»

	1


	Поселок Новоуткинск, улица Партизан у дома № 64а - ремонт трубопровода тепловой сети  от тепловой камеры -6 до тепловой камеры-9 диаметр 250 мм (отопление)- 270 м.;  диаметр 50 (горячее водоснабжение) -135 м.
	м.п.
	Ду250-270м. Ду50-135м.
	2710,3
	0,0
	2710,3
	август
	Хакимов Р.М.

	2
	Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -6
	шт.
	1
	30,3
	0,0
	30,3
	август
	

	3
	Поселок Новоуткинск, улица Партизан  - ремонт тепловой камеры -7
	шт.
	1
	30,3
	0,0
	30,3
	август
	

	4
	Поселок Новоуткинск, улица Партизан  - ремонт тепловой камеры -8
	шт.
	1
	30,3
	0,0
	30,3
	август
	

	5
	Поселок Новоуткинск, улица Партизан  - ремонт тепловой камеры -9
	шт.
	1
	30,3
	0,0
	30,3
	август
	

	6
	Поселок Новоуткинск, улица Партизан  - ремонт тепловой камеры -7а
	шт.
	1
	30,3
	0,0
	30,3
	август
	

	7
	Котельная поселка Новоуткинск, поселка Прогресс, села Новоалексеевское  - замена средств измерения (манометры)
	шт.
	101
	192,3
	0,0
	192,3
	июнь
	

	8
	Котельная поселка Билимбай Замена средств измерения (манометры)
	шт.
	29
	55,2
	0,0
	55,2
	июнь
	

	9
	Котельная улица Загородная, дом 2, улица Дружбы, дом18, улица Красноармейская, дом 22 Замена средств измерения (манометры)
	шт.
	93
	177,0
	0,0
	177,0
	июнь
	

	10
	Режимная наладка котельного оборудования: котельная улица Загородная, дом 2, улица Дружбы, дом18, улица Красноармейская, дом 22 , котельная поселка Новоуткинск
	
	
	542,0
	0,0
	542,0
	май-сентябрь
	

	VII. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия
«Производственное жилищно – коммунальное управление поселка Динас»

	1
	Гидравлическое испытание тепловых сетей жилого фонда поселка Динас
	км
	9,6
	0,0
	0,0
	0,0
	май
	Ужегов Ю.П.



	2
	Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах
	шт.
	6
	172,6
	0,0
	172,6
	май-август
	

	3
	Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения в районе тепловой камеры - улица 50 лет СССР,16а
	м
	100
	546,2
	0,0
	546,2
	июль
	

	4
	Ремонт тепловой изоляции на трубопроводе в районе дома улицы Пушкина 32 до теплового пункта № 2 вдоль детского сада 54
	м³
	21,8
	674,7
	0,0
	674,7
	сентябрь
	

	5
	Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения  в районе от тепловой камеры улица 50 лет СССР, 14а-детского сада № 24
	м
	15
	57,9
	0,0
	57,9
	июнь
	

	6
	Хлорирование накопительных баков холодной воды
	
	
	10,0
	0,0
	10,0
	июль
	

	7
	Капитальный ремонт теплотрассы  в районе дома улицы Пушкина, 26
	м
	90
	841,0
	0,0
	841,0
	май-июнь
	

	8
	Капитальный ремонт теплотрассы в районе домов улица 50 лет СССР, 12- улица  50 лет СССР, 12а
	м
	120
	533,8
	0,0
	533,8
	июль
	

	9
	Ремонт тепловых камер и колодцев в поселка Динас
	
	
	120,0
	0,0
	120,0
	сентябрь
	

	10
	Капитальный ремонт теплотрассы в районе дома улица СТИ, 32-Лыжная база
	м
	321
	443,0
	0,0
	443,0
	июль
	

	11
	Капитальный ремонт трубопровода гвс  в районе от улицы 50 лет СССР, 12а- улицы 50 лет СССР, 14а
	м
	30
	156,1
	0,0
	156,1
	август
	

	12
	Ремонт тепловых камер и колодцев в поселке Сантехизделий
	
	
	100,0
	0,0
	100,0
	сентябрь
	

	13
	Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах поселка Сантехизделий
	
	
	110,0
	0,0
	110,0
	май-август
	

	14
	Ремонт тепловой изоляции на трубопроводах поселка Сантехизделий и поселка Птицефабрика
	м3
	6
	80,0
	0,0
	80,0
	сентябрь
	

	15
	Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах 
	
	
	30,0
	0,0
	30,0
	май-август
	

	16
	Метрологическая проверка приборов учета по газу, воде и теплу
	
	
	100,0
	0,0
	100,0
	июль-август
	

	XI. Ремонт электрических сетей и подстанций Акционерного общества «Облкоммунэнерго»

	1
	Прокладка  кабельной вставки кабельной линии-6 кВ в траншее
	м
	845
	
	0,0
	
	
	Скачко А.А.

	2
	Монтаж термоусаживаемых муфт
	шт.
	228
	
	0,0
	
	
	

	3
	Прокладка  кабельной вставки кабельной линии-0,4 кВ в траншее
	м
	640
	2317,9
	0,0
	2317,9
	Январь-декабрь


	

	4
	Монтаж термоусаживаемых муфт
	шт
	136
	
	0,0
	
	
	

	5
	Замена деревянной опоры с железобетонными приставкой
	шт.
	354
	
	0,0
	
	
	

	6
	Замена провода
	м
	9560
	7186,7
	0,0
	7186,7
	
	

	7
	Замена ввода в дом на самонесущий изолированный провод
	м
	13370
	
	0,0
	
	
	

	8
	Ремонт трансформаторной подстанции, распределительной подстанции
	шт.
	20
	433,6
	0,0
	433,63
	
	

	9
	Ремонт строительной части трансформаторной подстанции/ распределительной подстанции (подряд)
	
	
	500,0
	0,0
	500,0
	июнь-август
	

	
	ВСЕГО по Плану:
	
	
	236 051,3
	58,0
	235 993,3
	
	


