

**График выполнения комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов
66:58:0111004, 66:58:0117003, 66:58:0117004**

Вид работ, место выполнения комплексных кадастровых работ	Дата выполнения комплексных кадастровых работ
1.Подготовительные работы: получение, сбор и анализ документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.	02.05.2023- 02.06.2023
2.Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ.	02.05.2023- 02.06.2023
3. Представление в орган регистрации прав: - заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы; - заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен.	02.06.2023- 03.07.2023
4. Обследование объектов, определение местоположения и характеристик, определение координат характерных точек границ земельных участков, контуров зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), объектов незавершенного строительства	02.05.2023- 03.07.2023
5. Подготовка проекта карты-плана территории.	03.07.2023- 01.09.2023
6. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику.	01.09.2023
7. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии.	с 02.09.2023
8. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции.	02.09.2023- 30.09.2023
9. Подача в орган кадастрового учета	30.09.2023 - 01.12.2023

Кадастровый инженер

