Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Первоуральск

от 31.10.2023    № 2873
График проведения работ

	Наименование вида работ
	Сроки выполнения работ*

	1. Подготовка территории строительства (расчистка от кустарника и лесонасаждений)
	1-й месяц

	2. Бурение направляющих скважин для опор ЛЭП
	2-й месяц

	3. Установка опор ЛЭП
	2-й месяц

	4. Монтаж проводов
	2-й месяц

	5. Освобождение территории от производственных конструкций, строительных материалов; уборка строительного мусора
	3-й месяц



*Сроки выполнения работ указаны с начала строительства (реконструкции) ЛЭП. 

