	№
п/п
	Наименование работ
	
	
	
	

	
	
	01.12.2023-10.12.2023
	10.12.2023-20.01.2024
	20.01.2024-10.02.2024
	10.02.2024-30.08.2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовительные работы, разбивка трассы, завоз материалов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка траншеи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство основания из песка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Сварка газопровода ПЭ63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Устройство защитного слоя, обратная засыпка траншеи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Испытание газопровода на герметичность
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Восстановление благоустройства
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График проведения работ

