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ГРАФИК
проведения работ при реконструкции линейного объекта по титулу: «Реконструкция  ЛЭП-6 кВ ф. «Свинокомплекс-1» (от РП-9), (инв. № 0029241), г. Первоуральск, (N_15)»
	Наименование вида работ
	Сроки выполнения работ*

	1. Подготовка территории строительства (расчистка от кустарника и лесонасаждений)
	1-й месяц

	2. Бурение направляющих скважин для опор ЛЭП
	1-2й месяц

	3. Установка опор ЛЭП
	1-2й месяц

	4. Монтаж проводов
	3й месяц

	5.  Освобождение территории от производственных конструкций, строительных материалов; уборка строительного мусора
	3й месяц


*Сроки выполнения работ указаны с начала строительства (реконструкции) ЛЭП.
