

**График проведения работ при осуществлении строительства объекта электросетевого хозяйства**

№ п/п	Наименование работ	2024							январь 2025-май 2073
		6	7	8	9	10	11	12	
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Новоуткинская-Слобода на КТП-4188 «Базилик». КТП-4188 «Базилик». ВЛ 0,4кВ ТП-4188 – фид. 1 (Электроснабжение малоэтажной жилой застройки Малявко С.М., находящейся по адресу: Свердловская обл, г. Первоуральск, с. Слобода) (0,16МВА, ВЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,18км, т.у. – 1 т.у.)": - строительство ВЛ 10 кВ с установкой опор (2 шт.) - строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой опор (7 шт.)	х	х	х	х	х	х	х	

\*срок занятия земельных участков для строительства не превышает 12 месяцев.