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ПЛАН
мероприятий по подготовке места старта                                                      лыжного марафона «Европа-Азия 2019»
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	    Срок
исполнения
	Исполнитель

	1.
	Установка дорожных знаков на подъездной дороге  к месту старта участников,  в районе базы отдыха «Хрустальная», установка контейнеров для сбора мусора
	до 06 марта
	Кириллов А.А.

	2.
	Уборка территории стартовой поляны до проведения соревнований и после проведения соревнований 
	8 - 10 марта
	Организатор соревнований

	3.
	Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан во время проведения соревнований
	09 марта
	Организатор соревнований

	4.
	Организация медицинского сопровождения лыжного марафона
	09 марта
	Организатор соревнований

	5.
	Организация дорожного движения и обеспечение безопасности движения транспортных средств в районе заезда на базу отдыха «Хрустальная».
	09 марта
	Хомяков В.В.

	6.
	Доставка и обеспечение работы биотуалетов в месте старта  базы отдыха «Хрустальная»
	09 марта
	Организатор соревнований


	7.
	Формирование стартовой  судейской бригады       
	09 марта
	Организатор соревнований

	8.
	Формирование сборной команды города для участия в соревнованиях
	до 05 марта 
	Малков И.А.

	9.
	Информирование населения о проведении соревнований
	до 09 марта
	Васильева Л.В.




Верно
