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1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 

источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей в городском округе Первоуральске на очередной 

период актуализации схемы теплоснабжения проводилась в части 

мероприятий, обоснованных в Главе 7 Схемы теплоснабжения 

и Главе 8 Схемы теплоснабжения с учетом обоснованного выбора 

приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения 

городского округа в Главе 5 Схемы теплоснабжения. 

Суммарный объем актуализированных инвестиций на период 2021-2040 

гг. (представлен в таблице 3) по приоритетному варианту перспективного 

развития систем теплоснабжения городского округа составляет 4 836 031 

тыс. руб. (без НДС): 

˗ мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции 

Первоуральской ТЭЦ – 1 100 212 тыс. руб. (без НДС) в период 

с 2021 по 2035 гг., представлен в таблице 1; 

˗ в рамках концессионного соглашения между выбираемым 

по конкурсу концессионером и муниципальным образованием городской 

округ Первоуральск и реализации планируемых в задании концессионера 

мероприятий по созданию и реконструкции системы теплоснабжения 

городского округа Первоуральск – 3 524 697 тыс. руб. (без НДС) в период 

с 2022 по 2040 гг. (вариант 2, обоснованный в Главе 5 Схемы 

теплоснабжения), представлен в таблице 2; 

˗ мероприятия по модернизации котельных Свердловского 

филиала ПАО «Т Плюс» – 51 763 тыс. руб. (без НДС) в период с 2023 

по 2029 гг. (вариант 2, обоснованный в Главе 5 Схемы теплоснабжения), 

представлен в таблице 3; 

˗ мероприятия по строительству тепловых сетей с целью 

подключения новых потребителей к тепловым сетям в городском округе 

Первоуральск – 159 359 тыс. руб. в ценах соответствующих лет (без НДС), 

представлен в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции 

и (или) модернизации тепловых сетей». 
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Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы 

складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых 

мероприятий по установке ИТП, источник финансирования не определен.
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Таблица 1. Мероприятия по техническому перевооружению (модернизации) и реконструкции Первоуральской ТЭЦ Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (без 

НДС) 

№ 

п/п 
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2021-2035 

  Итого 96 041 74 165 88 928 75 778 83 900 88 000 74 200 76 000 75 000 77 200 78 000 80 000 63 000 35 000 35 000 1 100 212 

1 

Реконструкция схемы сбора и перекачки сточных вод от химводоочистки 

(ХВО) и продувочных вод от котлов в систему водоотведения ОАО "ПНТЗ" 

(ПИР и СМР) 

    11 225         15 000               26 225 

2 
Модернизация механических фильтров Первоуральской ТЭЦ на 2-х 

метровую загрузку с возвратом воды в цикл и автоматизацией 
9 648                             9 648 

3 Реконструкция бойлерной установки (Модернизация ОБ-2,3,5 на один ПСВ) 19 038                             19 038 

4 

Прочие мероприятия по модернизации и реконструкции основного и 

вспомогательного оборудования, направленные на поддержание 

технического состояния 

            10 000 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 120 000 

5 
Модернизация технологических газопроводов  котлов ст. № 4 в соответствии 

с требованиями ФНП. 
25 000                             25 000 

6 Модернизация схемы перекачки реагента   12 200                           12 200 

7 
Водогрейная котельная № 2.  Реконструкция АСУ ТП общекотельного 

оборудования на базе контроллера "OMRON".ПК 1-2 
      38 548                       38 548 

8 
Модернизация технологических газопроводов  котлоагрегата ст. № 3 в 

соответствии с требованиями ФНП.  
  19 617                           19 617 

9 
Модернизация технологических газопроводов  водогрейного котла ст. № 3 в 

соответствии с требованиями ФНП. 
18 000                             18 000 

10 Реконструкция бака химочищенной воды № 1, Первоуральская ТЭЦ 400   10 700                         11 100 

11 Модернизация КА № 7 с заменой ВЭК 2 ст с коллекторами   3 300                           3 300 

12 
Модернизация  трубчатого воздухоподогревателя 1 ступени с поворотной 

камерой котлоагрегата ст. № 4, Первоуральская ТЭЦ 
8 000                             8 000 

13 
Модернизация водяного экономайзера 2 ступени  с коллекторами 

котлоагрегатаст. № 4.  
2 400                             2 400 

14 
Реконструкция канализационной насосной станции бытовых стоков. 

Первоуральская ТЭЦ  
1 000   18 270                         19 270 

15 Модернизация железобетонного ствола ДТ № 4. Первоуральская ТЭЦ 5 723                             5 723 

16 Модернизация ЦМХ с демонтажем мазутных емкостей № 1-3.     2 000   15 000 15 000                   32 000 

17 Модернизация здания главного корпуса с заменой кровли     2 000   25 000                     27 000 

18 
Модернизация технологических газопроводов  водогрейного котла ст. № 1 в 

соответствии с требованиями ФНП 
  24 216                           24 216 

19 
Модернизация схемы трубопроводов обратной сетевой воды теплосети 

ПЗТСК 
        1 000   5 000   4 000             10 000 

20 
Модернизация КА № 8 с заменой газоходов от ТВП 1 ст до дымососа, 

Первоуральская ТЭЦ 
  5 000                           5 000 

21 Реконструкция бака химочищенной воды № 2, Первоуральская ТЭЦ   400   17 800                       18 200 

22 Реконструкция кровли здания водогрейной котельной №1.         800   0 7 000 7 000   10 000         24 800 

23 
Модернизация теплоизоляции и обмуровки топки с реконструкцией горелок 

котлоагрегатов станционный № 4-8, Первоуральская ТЭЦ 
    1 000   13 000 13 000 13 000 13 000 13 000             66 000 

24 
Модернизация (техническое перевооружение) площадки разгрузки и 

хранения реагентов. Первоуральская ТЭЦ  
                    3 000     20 000 20 000 43 000 

25 
Модернизация газоходов и контактных теплообменников котлоагрегатов 

станционный  № 4-8, Первоуральская ТЭЦ 
    1 400   11 000 11 000 11 000 11 000 11 000             56 400 

26 
Реконструкция щита постоянного тока (ЩТП) с заменой аккумуляторной 

батареи, Первоуральская ТЭЦ 
    1 000   7 000 8 000                   16 000 

27 
Техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления Первоуральской 

ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Строительство ГРП. 
    3 000   7 000 22 000                   32 000 

28 
Комплекс мероприятий, направленный на исполнение ФЗ "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса" 
            2 000     9 000           11 000 

29 

Модернизация (техническое перевооружение) мазутного хозяйства с 

переводом мазутных емкостей №1-3 на мазутные емкости №4,5 

Первоуральской ТЭЦ 

                0       15 000     15 000 

30 
Модернизация технологических газопроводов  водогрейного котла ст. № 2 в 

соответствии с требованиями ФНП.  
800   24 833                         25 633 

31 Модернизация  КА № 7 с заменой  ТВП 1 ступени верхний ряд   7 440                           7 440 

32 Модернизация системы подачи сырой воды 975                             975 

33 Реконструкция системы освещения ПТЭЦ             0 1 500 0 9 500           11 000 

34 Модернизация системы подачи  питательной воды (ПЭН) № 7,8,9             0 1 200 0 8 000           9 200 

35 Модернизация коммерческого узла учета теплофиката второй линии на       8 500                       8 500 
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№ 

п/п 
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2021-2035 

соцгород 

36 Модернизация АСУ ТП ХВО       1 500   0 7 000                 8 500 

37 Реконструкция турбоагрегатов Первоуральской ТЭЦ             5 000   30 000 30 000 50 000 60 000 30 000     205 000 

38 Модернизация бака чистой воды (ЧВ) химической водоочистки (ХВО)       430     1 200                 1 630 

39 Модернизация осветлителя ВТИ-400 ст №№ 4, 5       1 000     5 000 5 000               11 000 

40 Реконструкция вентиляции главного корпуса         600   6 000 6 000               12 600 

41 Модернизация схемы сбора и перекачки подогретой сырой воды          2 000     6 000               8 000 

42 Модернизация пикового бойлера №1          1 500   9 000                 10 500 

43 Замена аккумуляторной батареи типа СН-648. ПК3                   300   2 000       2 300 

44 Установка осветлительных фильтров 2-х метровой загрузки на ХВО. ПК2                   400   3 000 3 000     6 400 

45 Модернизация ВК №4 с заменой конвективной части 1 и 2 ступени. ПК2               300   5 000           5 300 

46 Модернизация охранного телевидения 4 057                             4 057 

47 Модернизация СКУД для повышения пропускной надежности КПП 450   6 000                         6 450 

48 Реконструкция защитного контура и ограждения ОРУ ПТЭЦ 400   1 500                         1 900 

49 
Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
150   6 000                         6 150 

50 

Модернизация общекотельного оборудования на водогрейной котельной №2. 

ТП ОПО "Пиковая водогрейная котельная №2 Первоуральской ТЭЦ рег. № 

А02-91244-0143" 

      6 000                       6 000 

51 Модернизация ОБ-4,6,7 на один ПСВ       2 000   19 000                   21 000 

52 
Устновка контрольных скважин-пьезометров и глубинных реперов на 

промплощадке. ПК№1 
  1 992                           1 992 
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Таблица 2. Мероприятия по созданию и реконструкции системы теплоснабжения городского округа Первоуральск, тыс. руб. (без НДС) 

№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

  ИТОГО 168 545 352 100 381 627 390 990 431 551 472 384 469 698 129 327 108 262 71 923 73 380 74 298 68 807 60 918 78 561 69 881 44 158 41 731 36 554 3 524 697 

  

Модернизация (техническое 

перевооружение) существующих тепловых 

сетей для обеспечения нормативной 

надежности 

                                        

1 

Модернизация (техническое перевооружение) 

тепловых сетей от ТК-90 у жилого дома по 

ул. Трубников, 38 до ТК-94 у жилого дома по 

ул. Прокатчиков, 6.  

    37 544                                 37 544 

2 

Модернизация (техническое перевооружение) 

тепловых сетей от ТК-157 до ТК-160 у 

жилого дома по ул. Ленина, 6 

43 613                                     43 613 

3 

Модернизация тепловых сетей от ТК-160 у 

жилого дома ул.Ленина, 6 до ТК-161 у 

жилого дома ул.Чекистов, 2 

        18 986                             18 986 

4 

Модернизация магистральных тепловых 

сетей от ТК-47 до ЦТП №3 по ул. 

Трубников,31в и распределительных 

тепловых сетей от ЦТП №3 до жилых домов 

по ул. Трубников,31, 32, 33/20; пр. Ильича,22, 

22а, 24, 24а,26 

  23 060                                   23 060 

5 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от ТЭЦ до ТК 270 
        3 421     68 428                       71 850 

6 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от ТК 270 до Красной будки 
                      1 126   22 512           23 637 

7 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от Серой будки 
        3 368       67 351                     70 719 

8 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали ТК 50 до ТК 51 
                      433 433   8 658         9 524 

9 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от ТК 51 до ТК 52 
            4 161     40 796 42 427                 87 384 

10 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от ТК 52 до Трубников 42 
                3 312     32 469 33 768             69 548 

11 
Техническое перевооружение 

тепломагистрали от ТК 91 до ЦТП № 38 
                          315   6 303       6 618 

12 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №4 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      2 073   41 452                           43 524 

13 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №5 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      3 969     79 377                         83 346 

14 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №7 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

    15 208                                 15 208 

15 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №8 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  34 871                                   34 871 

16 

Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №11 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС и выносом транзитного трубопровода из 

подвала помещения д/с №21, расположенного 

по адресу пр. Космонавтов 18а" 

  2 616   52 316                               54 932 

17 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №12 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

    1 139   22 776                             23 915 

18 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №13 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  759   15 184                               15 943 

19 Модернизация тепловых сетей от ЦТП №14 с   852   17 033                               17 885 
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№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

20 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №15 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  2 657     53 143                             55 801 

21 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №17 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  1 139     22 776                             23 915 

22 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 18с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  1 095   21 900                               22 995 

23 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №19 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  1 399   27 983                               29 382 

24 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 20с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

4 328   86 570                                 90 898 

25 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №21 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

2 632   52 644                                 55 276 

26 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №22 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

1 872   37 435                                 39 307 

27 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №23 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

1 579   31 586                                 33 165 

28 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 24с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

2 251     45 016                               47 267 

29 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №25 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  6 137     122 736                             128 873 

30 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №26 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        1 848   36 951                         38 799 

31 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №28 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      2 731   54 611                           57 342 

32 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №29 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        3 148   62 954                         66 102 

33 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №30 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      1 513   30 266                           31 780 

34 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №31 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

  84 927                                   84 927 

35 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №32 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      2 698   53 953                           56 651 

36 

Модернизация магистральных тепловых 

сетей от ТК-224 до ЦТП №33 по 

пр.Космонавтов 5а и распределительных 

тепловых сетей от ЦТП №33 до жилых домов 

по пр. Ильича 1а и 1б с прокладкой 

циркуляционного трубопровода 

    7 019                                 7 019 

37 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №34 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      1 711   34 214                           35 925 

38 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №35 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

    2 531   50 613                             53 143 
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№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

39 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №36 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

3 163     63 266                               66 429 

40 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №37 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

2 164   43 285                                 45 449 

41 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №38 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

    949   18 980                             19 929 

42 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №47 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      3 553   71 060                           74 613 

43 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №49 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

2 068     41 366                               43 435 

44 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №51 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

    791   15 816                             16 607 

45 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №62 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        1 026   20 529                         21 555 

46 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №62а 

с прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        1 574   31 477                         33 051 

47 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №63 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      7 047   69 086 71 850                         147 983 

48 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №65 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        547   10 949                         11 496 

49 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №66 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

      263   5 264                           5 527 

50 

Модернизация тепловых сетей от ЦТП №67 с 

прокладкой циркуляционного трубопровода 

ГВС 

        3 387   67 744                         71 131 

51 
Модернизация тепловых сетей с заменой 

тепловой изоляции и покрывного слоя 
20 000 20 000                                   40 000 

52 

Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта - "Участок 

трубопроводов теплосетей г. Первоуральск". 

Модернизация магистральных тепловых 

сетей от ТК 108/2 до ЦТП №48 по ул. 

Р.Люксембург, 3-а 

17 306                                     17 306 

53 

Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта - "Участок 

трубопроводов теплосетей г. Первоуральск". 

Модернизация магистральных тепловых 

сетей от здания по ул. Строителей 11 (ТК165) 

до ЦТП №31" 

25 958                                     25 958 

54 

Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта - "Участок 

трубопроводов теплосетей г. Первоуральск". 

Модернизация магистральных тепловых 

сетей от УТ 3 до ТК 4 (ул. Комсомольская, 

14- пр. Ильича, 30) 

  1 882     34 796 72 376 37 636                         146 690 

55 

Реконструкция квартальных тепловых сетей. 

Вынос транзитной тепловой сети из 

подвального помещения  школы №12, 

расположенного по адресу ул. Карбышева 1а" 

  759     7 592                             8 351 

56 
Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта – «Участок 
    14 506                                 14 506 
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№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

трубопроводов теплосетей г. Первоуральск». 

Модернизация распределительных тепловых 

сетей от ТК 191 до ЦТП №27 по пр. 

Космонавтов, 22-а 

57 

Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта: "Участок 

трубопроводов теплосетей г. Первоуральск". 

Модернизация  центральных тепловых 

пунктов с установкой регуляторов 

температуры. 17 ЦТП 

  5 000                                   5 000 

58 

Модернизация распределительных тепловых 

сетей от ЦТП №9 до жилых домов по ул. 

Советская 1, 7а, ул. Ватутина 57/1, 55, 53, 51, 

49, 55а, 53а, 53б, 51б, 49а. 

  43 870                                   43 870 

59 

Модернизация  распределительных тепловых 

сетей от ЦТП №10 до жилых домов по пр. 

Ильича 5а, 5, 3/2, 3/1, пр.Космонавтов 4, 6, 8, 

10 

16 355                                     16 355 

  Модернизация ЦТП                                         

60 

Модернизация (техническое перевооружение) 

ЦТП в блочном исполнении (ЦТП №36 по ул. 

Советская, 22-б ГО Первоуральск) 

        996     14 233                       15 229 

61 
Техническое перевооружение ЦТП № 4 

(ул.Трубников, 32б) 
              616   12 316                   12 931 

62 
Техническое перевооружение ЦТП № 5 

(ул.Герцена 15а) 
  852   12 167                               13 018 

63 
Техническое перевооружение ЦТП № 6а 

(Володарского 18а) 
            1 140   16 283                     17 422 

64 
Техническое перевооружение ЦТП № 7 

(Ватутина 48а) 
1 200     10 950                               12 150 

65 
Техническое перевооружение ЦТП № 8 

(Ватутина 68а) 
  13 498                                   13 498 

66 
Техническое перевооружение ЦТП № 11 

(Советская 15а) 
    709   10 123                             10 831 

67 
Техническое перевооружение ЦТП № 12 

(Ватутина 45) 
    886   12 653                             13 539 

68 Реконструкция ЦТП 14 по ул. Ильича 9в   9 561                                   9 561 

69 
Техническое перевооружение ЦТП № 15 

(Герцена 5а) 
      691   9 869                           10 560 

70 
Техническое перевооружение ЦТП № 18 

(Вайнера 3) 
      737   10 527                           11 264 

71 
Техническое перевооружение ЦТП № 19 

(Вайнера 5б) 
          1 096   15 656                       16 752 

72 
Техническое перевооружение ЦТП № 20 

(Малышева 1а) 
          1 200   15 083                       16 283 

73 
Техническое перевооружение ЦТП № 21 

(Строителей 18) 
            1 347   19 243                     20 590 

74 
Техническое перевооружение ЦТП № 22  (1 

мая 5) 
                841   12 008                 12 848 

75 
Техническое перевооружение ЦТП № 23 

(Вайнера 25) 
        1 054   15 054                         16 108 

76 
Техническое перевооружение ЦТП № 24 

(Вайнера 37) 
                      1 333   19 048           20 382 

77 Реконструкция ЦТП №25 ул. Володарского, 4   12 374                                   12 374 

78 
Техническое перевооружение ЦТП № 27 

(Космонатвов 22) 
                  1 282   18 316               19 598 

79 
Техническое перевооружение ЦТП № 28 

(Космонавтов 19а) 
                1 233   17 611                 18 844 

80 
Техническое перевооружение ЦТП № 29 

(Ватутина 69а) 
                  1 166   16 651               17 816 

81 Техническое перевооружение ЦТП № 30                     1 333   19 048             20 382 
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№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

(Ватутина 79а) 

82 
Реконструкция ЦТП № 31 по ул.Строителей 

30 
10 000                                     10 000 

83 
Техническое перевооружение ЦТП № 32 

(Космонавтов 3б) 
                  970     13 853             14 823 

84 
Техническое перевооружение ЦТП № 34 

(Папанинцев 37а) 
                      945   13 507           14 453 

85 
Техническое перевооружение ЦТП № 35 

(Емлина, 20в) 
        1 437   20 529                         21 966 

86 
Техническое перевооружение ЦТП № 38 

(Гагарина 16б) 
                      1 387     19 810         21 197 

87 
Техническое перевооружение ЦТП № 47 

(Комсомольская 29г) 
                      1 639     23 412         25 051 

88 
Техническое перевооружение ЦТП №  48 

(Р.Люксебург 3а) 
                        1 704   24 349         26 053 

89 
Техническое перевооружение ЦТП № 49 

(Комсомольская 17) 
                          1 688   24 112       25 800 

90 
Техническое перевооружение ЦТП № 51 

(Ильича 5) 
                          764   10 908       11 672 

91 
Реконструкция ЦТП № 62 по ул. Юбилейная 

11б 
  11 249                                   11 249 

92 
Техническое перевооружение ЦТП №  63 

(Юбилейная 10а) 
                          1 721   26 798       28 519 

93 
Техническое перевооружение ЦТП № 65 

(Прокатчиков 8а) 
                          1 364     19 479     20 843 

94 
Техническое перевооружение ЦТП № 66 

(Прокатчиков 2а) 
                              1 023     15 064 16 087 

95 
Техническое перевооружение  ЦТП № 67 

(ул.Прокатчиков 15) 
  12 374                                   12 374 

96 
Техническое перевооружение ЦТП № 92 

(Набережная 17б) 
                            885   23 175     24 061 

97 
Техническое перевооружение ЦТП № 16 

(Ватутина 47в) 
              1 078   15 395                   16 472 

98 
Модернизация насосных станций №1, 2 

п.Самстрой 
          854   14 233                       15 087 

99 
Техническое перевооружение нсосной №4 

(ул.Горный отвод)) 
                            737     10 534   11 272 

100 
Техническое перевооружение нсосной №5 

(ул.Ленина,23а) 
                            709     10 129   10 838 

101 
Техническое перевооружение нсосной №8 

(ул.Емлина 13а) 
                                1 504   21 490 22 994 

102 
Техническое перевооружение нсосной №6 

(совхоз "Первоуральский") 
                              737   21 068   21 805 

  Модернизация, диспетчеризация                                         

103 

Модернизация ЦТП в части установки 

частотно-регулируемого привода на насосы 

горячего водоснабжения 

  255   3 650                               3 905 

104 

Модернизация объектов системы 

теплоснабжения г Первоуральск в 

части  автоматизации 

и  диспетчеризации  технологических 

процессов 

4 000     25 000                               29 000 

105 

Модернизация тепловых камер. Приведение к 

нормам СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" 

систем дренирования 

  860   8 000 8 000 8 000 8 000                         32 860 

  
Модернизация, диспетчеризация 

котельных 
                                        

106 Строительство газовой котельной ст. Решеты  6 272 58 305                                   64 577 

107 
Строительство газовой котельной  школы № 

40 
  679   6 792                               7 471 

108 Техническое перевооружение котельной д.   1 071   13 383                               14 454 
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№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2022-2040  

Крылосово с заменой котла и 

вспомогательного оборудования 

109 
Техническое перевооружение котельной 

п.Кузино №1 (перевод на сжиженный газ) 
3 218   40 229                                 43 447 

110 
Техническое перевооружение котельной 

п.Кузино №2 (перевод на сжиженный газ) 
564   7 053                                 7 617 

111 

Техническое перевооружение котельной 

Билимбай, ул. К.Маркса, 73а,  с заменой 

котельного  и вспомогательного 

оборудования 

    860   10 755                             11 616 

112 

Техническое перевооружение котельной п. 

Доломитовый ул. Вайнера, 18а,  с заменой 

котельного  и вспомогательного 

оборудования 

    684     8 554                           9 238 

 

Таблица 5. Мероприятия по модернизации котельных Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», тысяч рублей (без НДС) 

№ 
Наименование и краткое описание 

мероприятия (объекта) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

2022-

2040  

  ИТОГО 0 973 0 12 903 985 10 350 12 317 14 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 763 

1 

Модернизация котельной  с. 

Новоалексеевское, ул. 40 лет Победы, 

строение 17 

  973   12 167                               13 140 

2 
Модернизация котельной турбаза 

Хрустальная 
      737   9 212                           9 948 

3 
Модернизация котельной п. Вересовка, ул. 

Вересовка, строение 29а  
          1 139   14 233                       15 372 

4 
Модернизация котельной с. Битимка, ул. 

Совхозная, строение 2а 
        985   12 317                         13 302 
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Дополнительно во исполнение требований Федерального Закона № 190-

ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» о том, что открытые системы 

теплоснабжения не допускаются, рассматриваются мероприятия по переводу 

на закрытую систему ГВС (путем устройства ИТП) потребителей котельной 

п. Битимка, котельной п. Динас, котельной п. Сантехизделий, котельной 

ОАО «Динур», суммарные расходы на реализацию данных мероприятий 

составят 327 823 тыс. руб. в ценах соответствующих лет (без НДС). 

2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения 

и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 

и тепловых сетей на период с 2022 по 2040 гг. сформированы с учетом 

требований действующего законодательства: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»; 

- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 

№ 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», (вместе 

с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»); 

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения». 

В соответствии с п.13 Правил согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу 
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и содержанию таких программ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 05.04.2014 № 410, в составе источников 

финансирования, обеспечивающих финансовые потребности 

для осуществления мероприятий, выделяются: 

- Собственные средства, в том числе: 

 амортизационные отчисления; 

 прибыль (в том числе нераспределенная прибыль прошлых 

периодов, чистая прибыль отчетного года), направленная на инвестиции; 

 средства, полученные за счет платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тепловым 

сетям. 

- Привлеченные средства, в том числе: 

 кредиты; 

 займы; 

 концессионные соглашения/государственно-частное 

партнерство; 

 прочие привлеченные средства (лизинг, проектное 

финансирование и др.). 

- Бюджетное финансирование. 

Амортизационные отчисления относятся на затраты предприятия, 

отражая износ основных и нематериальных активов путем перенесения части 

их стоимости на себестоимость продукции. Амортизация начисляется 

независимо от финансовых результатов деятельности компании 

в соответствии с выбранной амортизационной политикой компании. 

Амортизационные отчисления позволяют реализовать мероприятия, 

направленные на восстановление основных производственных фондов. 

За счет средств, полученных в счет платы за подключение 

(технологическое присоединение) потребителей, могут быть реализованы 

мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой 

энергии, мероприятия, направленные на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей и (или) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей. 
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Привлеченные средства (кредиты, займы и пр.) направлены 

на финансирование строительства новых источников тепловой энергии 

и тепловых сетей, реконструкции, технического перевооружения 

и модернизации тепловых объектов.  

Прибыль формируется исходя из результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации. В составе необходимой валовой выручки 

теплоснабжающей организации прибыль представлена в виде расчетной 

предпринимательской прибыли и нормативной прибыли. 

При этом нормативный уровень прибыли утверждается регулирующим 

органом для организаций, владеющих объектами теплоснабжения 

на основании договора аренды или концессионного соглашения. 

Нормативный уровень прибыли направляется на покрытие расходов 

на капитальные вложения, определяемые в соответствии с инвестиционной 

программой, за исключением расходов на капитальные вложения, 

осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, 

сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также 

направляется на погашение процентов по заемным средствам, привлекаемых 

на реализацию мероприятий инвестиционной программы.  

С целью минимизации тарифных последствий для потребителей 

тепловой энергии (мощности) финансирование инвестиционных 

мероприятий предполагается осуществить следующим образом: 

- мероприятия по техническому перевооружению (модернизации) 

и реконструкции Первоуральской ТЭЦ – за счет собственных средств 

Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», формируемых в объеме 

амортизационных отчислений, включенных в тариф в сфере теплоснабжения, 

и прочих средств (то есть без дополнительного изменения тарифов 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям); 

- мероприятия по строительству тепловых сетей с целью 

подключения новых потребителей к тепловым сетям в городском округе 

Первоуральск – за счет средств, полученных от  платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения потребителей 

(то есть без дополнительного изменения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям); 

- мероприятия по котельным и тепловым сетям в рамках 

концессионного соглашения и модернизации котельных (обоснованы 

в Главе 5 Схемы теплоснабжения) – за счет привлеченных средств, 

процентная ставка по которым может быть включена в нормативную 
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прибыль, учитываемую в тарифе на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям (то есть с учетом возможного изменения 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям). 

В качестве источников финансирования мероприятий по переводу на 

закрытую систему ГВС (путем устройства ИТП) потребителей котельной 

п. Битимка, котельной п. Динас, котельной п. Сантехизделий, котельной 

ОАО «Динур» рассматриваются:  

˗ собственные средства теплоснабжающих организаций;  

˗ заемные средства; 

˗ бюджетные средства. 

Возможно привлечение средств за счет заключения концессионных 

соглашений /государственно-частного партнерства. 

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы 

складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых 

мероприятий по установке ИТП, источник финансирования не определен. 

3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Экономическая эффективность инвестиций – характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно 

к интересам участников инвестиционного проекта. 

Основными показателями оценки эффективности инвестиций, 

направленных на осуществление строительства, реконструкции 

и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 

сетей в городском округе Первоуральске на очередной период актуализации 

схемы теплоснабжения с 2022 по 2040 гг., являются: 

- чистый денежный поток (NCF) – показывает разницу между 

положительным и отрицательным денежным потоком за расчетный период. 

Положительный денежный поток представлен в виде необходимой валовой 

выручки (с инвестиционной составляющей) за исключением себестоимости 

поставки тепловой энергии (мощности) потребителям, прочих расходов, 

а также расходов на уплату налога на имущества и налога на прибыль. 

Отрицательный денежный поток представлен в виде расходов, направленных 

на реализацию инвестиционных мероприятий; 

- дисконтированный чистый денежный поток (DNCF) – 

приведение стоимости будущих (ожидаемых) чистых денежных потоков 

к текущему моменту времени, путем умножения чистого денежного потока 
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(NCF) на ставку дисконтирования; 

- чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует 

интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, 

полученная дисконтированием разницы между положительным 

и отрицательным денежным потоком, накапливаемым в течение расчетного 

периода нарастающим итогом; 

- внутренняя норма доходности (IRR) — коэффициент, 

используемый для оценки привлекательности инвестиционного проекта 

за расчетный период. При норме доходности (IRR), превышающей размер 

ставки дисконтирования – вложение инвестиций эффективно; 

- срок окупаемости (PP) – продолжительность периода от начала 

проекта до его окупаемости, после которого чистый денежных поток 

остается неотрицательным; 

- дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность 

периода от начала проекта до его окупаемости, после которого чистый 

дисконтированный поток остается неотрицательным. Дисконтированный 

срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала. 

Оценка эффективности инвестиций производилась по приоритетному 

варианту развития систем теплоснабжения (обоснован в Главе 5 Схемы 

теплоснабжения), основанному на заключении концессионного соглашения 

между выбираемым по конкурсу концессионером и муниципальным 

образованием городской округ Первоуральск и реализации планируемых 

в задании концессионера мероприятий по реконструкции системы 

теплоснабжения городского округа Первоуральск. Во внимание принимались 

инвестиции, которые потребуют изменения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям.   

Для оценки эффективности инвестиций разработана тарифно-балансовая 

расчетная модель теплоснабжения потребителей городского округа 

Первоуральск представленная в Главе 14 Схемы теплоснабжения.  

Для расчета основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта были приняты следующие допущения: 

- расчетный период составляет 24 года с момента осуществления 

инвестиций до 2045 года (предполагаемый год окончания срока действия 

концессионного соглашения); 

- суммарный объем инвестиций – 3 576 459 тысяч рублей в ценах 
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соответствующих лет (без НДС); 

- учитывая, что реализация инвестиционного проекта подвержена 

влиянию факторов риска, при определении эффективности был применен 

подход дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования 

принята равной максимальной ставке по кредиту в размере 9% годовых, 

определенной исходя из ключевой ставки ЦБ РФ с 26.04.20211 (5%), 

увеличенной на 4% (в соответствии с п.13 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»); 

- срок амортизации вновь создаваемых основных средств – 15 лет, 

при котором норма амортизации составит 6,67%; 

- финансирование инвестиционного проекта осуществляется 

за счет привлеченных средств (кредитов) (в течение 21 года); 

- возврат основного долга по привлекаемым кредитам 

осуществляется за счет амортизационных отчислений по вновь введенным 

объектам и расчетной предпринимательской прибыли, включаемых в тариф;  

- возврат процентов по привлекаемым кредитам осуществляется 

за счет нормативной прибыли, включаемой в тариф; 

- расчетная предпринимательская прибыль определяется 

в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075, в размере 5 % от текущих расходов (за исключением 

расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии 

(мощности) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов 

на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат 

сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов; 

- дополнительные налог на прибыль и налог на имущество 

определяется расчетным образом, исходя из среднегодовой остаточной 

стоимости основных средств (налог на имущество), прибыли (расчетная 

предпринимательская прибыль и нормативной прибыль). 

  

                                           
1 Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021. 
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Результаты оценки эффективности инвестиций представлены 

в таблице 7. 

Таблица 7. Результаты оценки эффективности инвестиций 

Показатели эффективности инвестиций 
NPV, 

(тыс.руб.) 
IRR, (%) PP, (лет) 

DPP, 

(лет) 

Всего за проект (24 года)  24 700 9,2 13 23 

По результатам оценки экономической эффективности инвестиций 

с привлечением кредитных средств можно сделать вывод, что вложение 

инвестиций эффективно (NPV>0, IRR больше ставки дисконтирования, срок 

окупаемости и дисконтированный срок окупаемости меньше 

предполагаемого срока концессионного соглашения). 

4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 

Результаты выполненных расчетов ценовых (тарифных) последствий 

реализации проектов настоящей актуализации схемы теплоснабжения 

на основании разработанной тарифно-балансовой расчетной модели 

теплоснабжения потребителей городского округа Первоуральск приведены 

в Главе 14 Схемы теплоснабжения. 


