Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 09.02.2024    № 344


График
проведения работ по размещению объектов системы газоснабжения
в кадастровом квартале 66:58:0111007 и на частях земельных участков
с кадастровыми номерами 66:58:0000000:2228, 66:58:0111007:54, 66:58:0111007:318

	Наименование вида работ
	Сроки выполнения работ

	1. Земляные работы
	1-й месяц

	2. Монтажные работы
	1-й месяц

	3. Обратная засыпка
	2-й месяц

	4. Восстановление элементов благоустройства
	2-й месяц
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