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График
проведения работ по размещению объектов системы газоснабжения
в кадастровом квартале 66:58:2101004 и на частях земельных участков
с кадастровыми номерами 66:58:2101004:962, 66:58:2101004:890, 66:58:2101004:1447, 66:58:0000000:11899, 66:58:2902019:160, 66:58:2902019:279, 66:58:2101004:1423, 66:58:2101004:67 (обособленный участок, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 66:58:0000000:55)

	Наименование вида работ
	Сроки выполнения работ

	1. Земляные работы
	1-й месяц

	2. Монтажные работы
	1-й месяц

	3. Обратная засыпка
	2-й месяц

	4. Восстановление элементов благоустройства
	2-й месяц



